

EcoRoteiro – Relatório N° 02

Equipe: EcoRoteiro

Integrantes: Jamile Hellen • Yanne Oliveira • Mariana Onofre • Vilma Araújo

1. A Experiência de Implementação

Esta fase marcou o ponto alto técnico do projeto, com a equipe obtendo sucesso na implementação das funcionalidades mais complexas: o **Chat com Inteligência Artificial** e o algoritmo de **Recomendações Personalizadas**. O sistema deixou de ser estático e passou a processar dados reais, marcando a validação da arquitetura escolhida.

No entanto, a experiência foi severamente impactada por fatores externos. O cronograma tornou-se crítico com o afastamento temporário de duas integrantes por motivos médicos, exigindo um esforço redobrado das demais para manter o projeto de pé.

2. Desafios Enfrentados

O contraste desta entrega foi entre a excelência funcional e a instabilidade visual:

- **Crise de Saúde e Sobrecarga:** Com a redução da equipe em momentos críticos, houve uma sobrecarga significativa sobre as integrantes ativas. A gestão dessa crise foi difícil, gerando estresse para garantir que o código fosse entregue a tempo.
- **O "Cérebro" vs. A "Aparência":** Conseguimos integrar o Backend (Python) com a API de IA, fazendo o chat e as recomendações funcionarem perfeitamente. Porém, a falta de "mãos de obra" resultou em quebras de layout (CSS) e falhas visuais que não puderam ser corrigidas a tempo.

3. Decisões de Projeto

- **Priorização da Complexidade (IA):** A equipe decidiu investir todo o tempo disponível para garantir que a IA funcionasse, pois esse é o diferencial do produto. Foi uma decisão consciente de entregar o valor principal (o roteiro inteligente) mesmo sabendo que o visual teria falhas.
- **Manutenção da Integração:** Recusamos a opção de voltar a usar dados falsos (mock) apenas para deixar a tela bonita. Preferimos mostrar a verdade do código funcionando, com dados reais, mesmo que isso quebrasse a diagramação momentaneamente.

4. Lições Aprendidas

Identificamos que a **falta de uma rotina de comunicação fixa** (como uma reunião semanal obrigatória) prejudicou o andamento. A comunicação assíncrona apenas por mensagens não foi suficiente para manter o alinhamento; ter estabelecido um "ritual" semanal teria ajudado a manter o projeto nos trilhos e a redistribuir tarefas mais rápido durante a crise.

Além disso, aprendemos que funcionalidade robusta não salva uma interface quebrada: um código backend poderoso precisa de um frontend à altura para passar credibilidade.